

変更契約の調書

工事名 市道法師柳北線 道路改良工事

当初

施工場所 南陽市 法師柳 地内

請負業社名 株式会社落合堂建設

工事種別 土木一式

工事概要 施行延長 L=28.9m
1. 土工：N=1.0式
2. 排水工（側溝工）：L=7.8m（道路用側溝400×600）
L=20.4m（自由勾配側溝400×700-800）
集水樹工：N=1.0基
3. 構造物撤去工：N=1式 4. 仮設工：N=1式

契約金額 2,915,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期 着工 令和5年11月6日
完成 令和6年3月25日

第1回変更

変更年月日 令和6年2月28日

変更金額（変更後） 3,015,100 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成 令和6年3月25日

変更理由

1. 集水樹工について

当初、1号集水樹工については樹寸法800×800×900で計画していたが、法師柳地区及び農業関係者で通年的に土砂撤去等の維持管理を行っていることから、関係者との協議の結果、維持管理を容易に行えるよう樹寸法を1000×1000×1000に変更することとしたい。

集水樹工

【当初】1号集水樹 800×800×900 N=1基

【変更】1号集水樹 1000×1000×1000 N=1基

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。